

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. december 19 – december 23.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	N.Q. Chinh 4 pillár készítése Zn-Al mintán VG	Hegy Ádám 20 pillár minta elkészítésének befejezése VG	Berkesi Márta, Pintér Zsanett zárvány feltárása FIB, ETD, BSED VG	Technoorg minták Al, Cu minta Gentle Mil megmunkálás, EBSD vizsgálat RK, DZ	Bérczi Szaniszló EBSD mérés meteorit mintán DZ		
9							
10							
11							
12							
13							
14	Szabó Péter János EBSD mérés acél mintán DZ	Új Gentle Mill berendezés beállítása RK Mikroszkóp beállítás VG			EBSD próbavizsgálatok DZ		
15					A mikroszkóp leállítása, Standby VG		
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor